

CODEVASF

Fl.: 202

Proc.: 0293/2013-43


RUBRICA


8ª/GB – 12/05/2016

À 8ª/GRD

Processo nº 59580.000393/2013-43
Aditivo nº 8.019.01/2015 (SICONV nº 793367/2013)

Considerando o retardo na liberação total dos recursos financeiros, acolhendo o parecer técnico, com base no disposto no art. 43, inciso VI, da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507, de 24 de novembro de 2011, e através do 1º Termo Aditivo, **prorrogo de ofício** o prazo de vigência do convênio nº 8.019.01/2015 (SICONV nº 793367/2013), celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – **CODEVASF** e o Município de **Pastos Bons-MA**, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, passando seu vencimento de **20/06/2016** para **15/06/2017**.

Com vistas ao fiscal, para registrar o aditivo no SICONV, procedendo à alteração do cronograma de desembolso, anexando o extrato com a nova data de vencimento e encaminhar o processo a 8ª/GB para comunicar ao conveniente a prorrogação de prazo de ofício.


CELSO ADRIANO COSTA DIAS
Superintendente Regional
CODEVASF – 8ª SR